

UZASADNIENIE

Przedstawiona propozycja zmiany do uchwały nr XXXI/153/2021 Rady Miejskiej Dobrzyń nad Wisłą z dnia 22 kwietnia 2021 r. dotyczy wydłużenia terminu realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 562 Szpetal Górny - Płock polegającej na budowie chodnika nie przekraczającego pasa drogowego w Krojczynie” do dnia 31.12.2022 roku.

Na mocy Porozumienia, zawartego między Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a Burmistrzem Miasta i Gminy Dobrzyń nad Wisłą, Gmina Dobrzyń nad Wisłą przejęła od Województwa Kujawsko-Pomorskiego zadanie publiczne zarządzania odcinkiem pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 562 w miejscowości Krojczyn, część działki nr 102/2 obręb 0012 Krojczyn, w związku z budową chodnika o długości 693m, do 31.12.2021 r.

Gmina przeprowadziła dwa postępowania przetargowe w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych, które kolejno unieważniła z uwagi na fakt, iż zaoferowane ceny znacznie przewyższały kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na finansowanie zamówienia.

Realizacja przedmiotowej inwestycji ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz swobodną i bezpieczną komunikację w tym rejonie. W związku z tym, przedłużenie terminu realizacji zadania do 31.12.2022 roku umożliwi Gminie przeprowadzenie kolejnego postępowania przetargowego w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych.

Mając na uwadze powyższe, zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.